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GESTION DE PROJETS 
[EFF06.2J] 

 

Objectifs & modalités  

 

Objectifs 

 Acquérir les concepts et les outils de base de la conduite de 
projet 

 Découvrir comment planifier et contrôler l’avancement du projet  

 S’approprier et concevoir les outils opérationnels  d’un projet 
 

Durée  14 heures, soit 2 jours  

 

Public  Toute personne en situation de gérer un projet complexe 

 

Taille du 

groupe 
 Groupe de 4 à 8 personnes maximum 

 

Prérequis  Aucun pré-requis 
 

Modalité et 

délai d’accès 

 Formation en Présentiel 

 Au plus tard 10 jours avant la formation 
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Tarif 
 Sollicitez-nous pour élaborer un devis personnalisé 

 Notre OF est non assujetti à la TVA 

 

Moyens et 

méthodes 

pédagogiques 

 Autodiagnostic et personnalisation des conseils 

 Apports théoriques sur vidéo projecteur 

 Travail individuel et échanges croisés 

 Exercices ludiques facilitant la prise de conscience des thèmes 
abordés 

 

Evaluations 

 Sur les acquis de la formation :  
 Questionnaire des acquis en amont et à l’issue de la formation 

 Evaluation formative en cours de formation 

 De satisfaction à l’issue de la formation 

 De transfert pour mesurer 2 mois après l’application des 
compétences dans le contexte professionnel  

 

Lieu,  

accessibilité, 

adaptation 

 Dans l’entreprise ou adresse 

 Lieu accessible aux personnes en situation de handicap 

 Les formateurs utilisent des méthodes et outils appropriés aux 
formations qu’ils dispensent et adaptent leur pédagogie au public 
accueilli. 

 Nous sommes à votre disposition pour échanger sur le sujet de 
l’inclusion : Michel FARHI - Référent Handicap - 
michel@faireplus.com 

 

Contact  Inscription auprès de votre responsable formation 
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Programme des 2 journées 

 

0 LANCEMENT 

 Faire connaissance 

 Présentation des participants 

 Les attentes, les objectifs et le programme du stage 

 Mettre à l’aise les participants et donner un cadre à l’échange 

 

1 DE LA VISION A L’OBJECTIF 

 Formuler les enjeux stratégiques d’un projet 

 Analyser : à quels besoins répond mon projet 

 Identifier les Valeurs, leviers d’efficacité 

 Formuler clairement ses objectifs pour réussir 

 

2 DE L’OBJECTIF A L’ACTION 

 Découvrir une démarche opérationnelle en 5 points 

 Exploration : enquêter au préalable pour gagner en pertinence 

 Conception : analyser pour s’assurer de la faisabilité 

 Préparation : concevoir les outils pour piloter le projet 

 Réalisation : exécuter le projet 

 Evaluation : analyser et agir sur les écarts entre le projet et la réalité 

 
 

3 LE PILOTAGE D’UN PROJET 

 Etre attentif aux dynamiques positives et négatives 

 Suivre les plans d’actions et surveiller le rétro planning 

 Agir et réagir dès l’apparition d’écarts 

 Mesurer et analyser le résultat 

 Identifier et s’appuyer sur les leviers existants 

 Repérer et anticiper les écueils possibles 
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4 EXPERIMENTATION  

 Entrainement pratique sur la base de son propre projet 

 Elaboration des différents outils 

 Echange sur les risques potentiels et stratégies choisies 

 

5 ET POUR CONTINUER  A PROGRESSER  

le Plan Personnel de Progression - P3 

 Pourquoi réaliser un P 3 ? 

 Elaboration de son Plan Personnel de Progression  


